CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Pavimentação asfáltica Trecho da Rua Bahia e Calçadas cemitério

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	9.784,82	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
2	DRENAGEM PLUVIAL	32.575,16	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS	157.635,33	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00						
	TOTAL (%)		**26,35**	**26,35**	**40,89**	**67,25**	**32,75**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	199.995,31	52.707,06		81.787,92		65.500,34							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**199.995,31**	**52.707,06**		**81.787,92**		**65.500,34**							
	ACUMULADO (R$)		**52.707,06**		**134.494,97**		**199.995,31**							

LUIS CARLOS OSS:67435998915

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS OSS:67435998915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=79921987000137, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIS CARLOS OSS:67435998915
Dados: 2021.10.29 15:30:09 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 29 de outubro de 2021
Data