CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: Município de Coronel Freitas**

Empreendimento: Ampliação e reforma | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.214,98	100,00	100,00										
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	3.150,35	80,00	80,00	20,00	100,00								
3	ESTRUTURAS EM CONCRETO	41.170,69	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	CALHAS, RUFOS E OUTROS	28.163,19	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES E FORROS)	103.591,43					40,00	40,00	60,00	100,00				
6	ESQUADRIAS	76.560,38	30,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00						
7	SISTEMAS DE COBERTURA	37.727,50			100,00	100,00								
8	ESTRUTURA DA CAIXA NOVA	16.856,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	PINTURA	27.697,74					50,00	50,00	50,00	100,00				
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	50.864,89							100,00	100,00				
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	832,04					100,00	100,00						
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	7.120,10					50,00	50,00	50,00	100,00				
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	983,29							100,00	100,00				
14	SERVIÇOS FINAIS	322,58							100,00	100,00				
	TOTAL (%)		**18,03**	**18,03**	**22,88**	**40,91**	**26,01**	**66,92**	**33,08**	**100,00**				
	REPASSE	300.000,00	54.084,75		68.648,49		78.033,08		99.233,67					
	Contrapartida Financeira	98.255,56	17.713,76		22.483,65		25.557,28		32.500,87					
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**398.255,56**	**71.798,51**		**91.132,15**		**103.590,36**		**131.734,54**					
	ACUMULADO (R$)		**71.798,51**		**162.930,66**		**266.521,02**		**398.255,56**					

LUIS CARLOS OSS:67435998915

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS OSS:67435998915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=7992198700137, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIS CARLOS OSS:67435998915
Dados: 2021.11.11 13:05:40 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 8 de novembro de 2021
Data