## CRONOGRAMA GLOBAL

**Nº do contrato: 0-0 / 0**

**Tomador: Município de Coronel Freitas**

**Empreendimento: CONSERTO DE COBERTURA GINÁSIO FLORESTA II**

**Programa: 0**

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 659,39 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | COBERTURA METÁLICA | 15.683,88 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | LIMPEZA | 832,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (%)** | | **100,00** | **100,00** | | | | | | | | | | |
| | REPASSE | | | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Financeira | 17.175,27 | 17.175,27 | | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | |
| | Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL (R$)** | **17.175,27** | **17.175,27** | | | | | | | | | | | |
| | **ACUMULADO (R$)** | | **17.175,27** | | | | | | | | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 11 de agosto de 2020
Data