CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0322084-11/2010-0 / 2013 | **Tomador: Município de Coronel Freitas**

Empreendimento: Pavimentação com pedras irregulares nas Ruas Nelson Moretti e Romildo José Crema | **Programa: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.176,53	100,00	100,00										
2	DRENAGEM PLUVIAL	12.839,30	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PAVIMENTAÇÃO	48.742,20	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.731,02	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	DRENAGEM PLUVIAL	27.720,20	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	PAVIMENTAÇÃO	93.318,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.731,02	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,31**	**50,31**	**49,69**	**100,00**								
	REPASSE	89.587,61	45.075,24		44.512,37									
	Contrapartida Financeira	97.671,06	49.142,36		48.528,70									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**187.258,67**	**94.217,60**		**93.041,07**									
	ACUMULADO (R$)		**94.217,60**		**187.258,67**									

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 25 de julho de 2014
Data