CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 8011332/2014-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Pavimentação asfáltica em ruas do perimetro urbano

Programa: Ministério das Cidades

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.119,69	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	DRENAGEM PLUVIAL	4.615,53	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PAVIMENTAÇÃO	148.372,63	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	SINALIZAÇÃO	6.179,79	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.320,31	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	DRENAGEM PLUVIAL	21.973,24	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	PAVIMENTAÇÃO	112.785,39	50,00	50,00	50,00	100,00								
8	SINALIZAÇÃO	5.209,46	50,00	50,00	50,00	100,00								
9	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.404,96	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	DRENAGEM PLUVIAL	7.683,58	50,00	50,00	50,00	100,00								
11	PAVIMENTAÇÃO	68.266,79	50,00	50,00	50,00	100,00								
12	SINALIZAÇÃO	3.056,30	50,00	50,00	50,00	100,00								
13	CONTROLE TECNOLÓGICO	323,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**								
	REPASSE	245.850,00	122.925,00		122.925,00									
	Contrapartida Financeira	140.461,07	70.230,54		70.230,54									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**386.311,07**	**193.155,54**		**193.155,54**									
	ACUMULADO (R$)		**193.155,54**		**386.311,07**									

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 4 de agosto de 2014
Data