QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

N° do contrato 0305.207-49/2009-0

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Empreendimento CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - 2ª ETAPA

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
1	limpeza superficial da camada vegetal em jazida	m²	571,00	113,60	166,19			279,79	0,07
2	estrutura de concreto armado			8.753,68	12.805,11			21.558,79	5,44
3	alvenaria			9.114,74	13.333,26			22.448,00	5,67
4	contrapiso			9.634,17	14.093,11			23.727,28	5,99
5	cobertura			77.020,49	112.667,46			189.687,95	47,90
6	INSTALAÇAO HIFRAULICA			7.026,62	10.278,71			17.305,33	4,37
7	INSTALAÇOES SANITARIAS C/ MAO DE OBRA			5.274,70	7.715,95			12.990,65	3,28
8	instalações eletricas			8.804,65	12.879,66			21.684,31	5,48
9	instalações pluviais	und	1,00	4.731,48	6.921,32			11.652,80	2,94
10	revestimentos			5.859,13	8.570,87			14.430,00	3,64
11	SERVIÇOS JA EXECUTADOS			58.666,74	1.601,50			60.268,24	15,22
TOTAIS				195.000,00	201.033,14			396.033,14	100,00

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

20-nov-14
Data

V.100512