CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Reforma

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ALVENARIA	538,30	100,00	100,00										
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	289,24	100,00	100,00										
3	VIDRO TEMPERADO	2.591,42	100,00	100,00										
4	PINTURA VÃOS A SEREM FECHADOS	97,04	100,00	100,00										
5	RUFO	67,31	100,00	100,00										
6	FORRO PVC	2.794,37	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	6.377,68	6.377,68											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**6.377,68**	**6.377,68**											
	ACUMULADO (R$)		**6.377,68**											

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 12 de março de 2015
Data