CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Construção de Passarela

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	808,01	100,00	100,00										
2	ESCAVAÇÃO	117,76	100,00	100,00										
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA DE CONCRETO	6.494,26	100,00	100,00										
4	ESTRUTURA METÁLICA	39.654,65	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	PINTURA	2.298,50			100,00	100,00								
6	PROJETO	626,82	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**55,75**	**55,75**	**44,25**	**100,00**								
	REPASSE	50.000,00	27.874,18		22.125,83									
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**50.000,00**	**27.874,18**		**22.125,83**									
	ACUMULADO (R$)		**27.874,18**		**50.000,00**									

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 13 de junho de 2016
Data