Informar o percentual previsto para cada mês.
Informar na forma percentual (Ex. 50,00) SEM o símbolo %.
O último mês de desembolso deverá ser igual ou superior a 10% do valor de Repasse.

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Pavimentação asfáltica de Ruas da Linha Cairu

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	8.968,82	50,00	50,00	50,00	100,00								
2	PAVIMENTAÇÃO	206.084,52	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	215.053,34	107.526,67		107.526,67									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**215.053,34**	**107.526,67**		**107.526,67**									
	ACUMULADO (R$)		**107.526,67**		**215.053,34**									

LUIS CARLOS OSS:67435998915

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS OSS:67435998915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=79921987000137, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIS CARLOS OSS:67435998915
Dados: 2022.04.14 10:35:50 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022
Data