CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: Município de Coronel Freitas**

Empreendimento: Reforma e adequação de acessibilidade - Postos de Saúde | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.689,42	80,00	80,00	20,00	100,00								
2	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	30.462,44	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00						
3	CAIXA D'ÁGUA	14.995,40			80,00	80,00	20,00	100,00						
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	42.275,13			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	PISOS E REVESTIMENTOS	68.482,89			50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00				
6	COBERTURA E FORRO	25.815,56					50,00	50,00	50,00	100,00				
7	GUARDA CORPO	6.917,45									100,00	100,00		
8	ESQUADRIAS - (PORTAS E JANELAS)	27.728,86					50,00	50,00	50,00	100,00				
9	ELEMENTOS GERAIS (PCD)	24.165,54			30,00	30,00	70,00	100,00						
10	PINTURA	4.754,65							80,00	80,00	20,00	100,00		
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.836,07			50,00	50,00	50,00	100,00						
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.136,70					80,00	80,00	20,00	100,00				
13	LIMPEZA	385,28									100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**5,82**	**5,82**	**37,43**	**43,25**	**37,46**	**80,71**	**16,30**	**97,02**	**2,98**	**100,00**		**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	276.645,39		16.090,27		103.558,38		103.643,24		45.099,85		8.253,66		
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**276.645,39**		**16.090,27**		**103.558,38**		**103.643,24**		**45.099,85**		**8.253,66**		
	ACUMULADO (R$)			**16.090,27**		**119.648,64**		**223.291,88**		**268.391,73**		**276.645,39**		

LUIS CARLOS OSS:67435998915

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS OSS:67435998915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=79921987000137, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIS CARLOS OSS:67435998915
Dados: 2022.05.31 14:13:31 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 6 de abril de 2022
Data