CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Pavim. asfáltica de trechos das Ruas Amapa, Iguassu, Paulo Varnier e Martin Crema

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO	17.013,16	50,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00						
2	DRENAGEM PLUVIAL	95.680,22	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PAVIMENTAÇÃO	525.802,71	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00						
	TOTAL (%)		**25,29**	**25,29**	**41,10**	**66,39**	**33,61**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	638.496,09	161.507,23		262.414,48		214.574,37							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**638.496,09**	**161.507,23**		**262.414,48**		**214.574,37**							
	ACUMULADO (R$)		**161.507,23**		**423.921,72**		**638.496,09**							

LUIS CARLOS
OSS:67435998915

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS OSS:67435998915
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=79921987000137, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=LUIS CARLOS OSS:67435998915
Dados: 2022.11.03 10:31:24 -03'00'

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 3 de novembro de 2022
Data