CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Grades internas para portas e janelas

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.757,30	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	36.757,30	36.757,30											
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**36.757,30**	**36.757,30**											
	ACUMULADO (R$)		**36.757,30**											

Documento assinado digitalmente
LUIS CARLOS OSS
Data: 11/12/2024 09:52:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 27 de novembro de 2024
Data