
Nº do contrato: 0-0 / 2014 Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Calçamento Linha Cairú Est. 32+10 a 80+16 Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.046,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 DRENAGEM PLUVIAL 3.916,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 PAVIMENTAÇÃO 207.462,03 20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
InvestimentoDESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

Mês 04 Mês 06

TOTAL (%) 21,87 21,87 39,07 60,93 39,07 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 212.425,81
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 212.425,81

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

Data
segunda-feira, 30 de março de 2015

212.425,81 212.425,8146.456,19 129.441,00 212.425,81 212.425,81

46.456,19 82.984,81 82.984,81

46.456,19 82.984,81 82.984,81
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