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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

918744/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  483.684,49 % Período: 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 30,00% 35,00% 35,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

4.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

5.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

6.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

7.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

%: 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 94.912,50 110.731,25 110.731,25 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 50.192,85 58.558,32 58.558,32 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 145.105,35 169.289,57 169.289,57 - - - - - - - - - 

%: 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 94.912,50 205.643,75 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 316.375,00 

Acumulado: Contrapartida: 50.192,85 108.751,17 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 167.309,49 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 145.105,35 314.394,92 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 483.684,49 

Local Responsável Técnico

Nome: LUIS CARLOS OSS

CREA/CAU: 053.939-7

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 15 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária.

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS SERGIPE, MARIA C. M. PELIZZA E PARTE DA RUA GOIÁS

CORONEL FREITAS / SC

1079412-35

Total:    R$ 483.684,49

Item Descrição
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