

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL
Local: área rural próxima Colina do sol

Projeto: Cercamento da estação de TV digital

Cód.	Itens / Meses	1	%	2	%	3	%	4	%	Total	%
1	Cerca e portão de área destinada á TV digital	15.011,00	100,00							15.011,00	100,00
	TOTAL SIMPLES	15.011,00	100,00							15.011,00	100,00
	TOTAL ACUMULADO	15.011,00	100,00							15.011,00	100,00

Coronel Freitas, 08 de maio de 2023.

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil
CREA/SC 053.939-7