

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC
 LOCAL: CRUZAMENTO DE RUAS
 OBRA: NOVAS ROTATÓRIAS VIÁRIAS
 QUANTIDADE: 8 NOVAS ROTATÓRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	21%		48%		83%		103%	
			R\$ 47.020,99		R\$ 109.877,37		R\$ 188.341,10		R\$ 235.452,91	
			DIA 30		DIA 60		DIA 90		DIA 120	
1	ROTATÓRIA 01 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA GUAPORÉ									
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64			100%	R\$ 2.006,64				
1.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 892,34			100%	R\$ 892,34				
1.4	BLOCOS ROTATÓRIA	R\$ 8.239,66	20%	R\$ 1.647,93	80%	R\$ 6.591,73				
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.138,38	20%	R\$ 4.427,68	80%	R\$ 17.710,70				
1.6	AJARDINAMENTO	R\$ 390,44			100%	R\$ 390,44				
2	ROTATÓRIA 02 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA PARÁ									
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.800,36			100%	R\$ 2.800,36				
2.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 892,34			100%	R\$ 892,34				
2.4	BLOCOS ROTATÓRIA	R\$ 8.239,66	20%	R\$ 1.647,93	80%	R\$ 6.591,73				
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.138,38	20%	R\$ 4.427,68	80%	R\$ 17.710,70				
2.6	AJARDINAMENTO	R\$ 390,44			100%	R\$ 390,44				
3	ROTATÓRIA 03 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA MINAS GERAIS									
3.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64					100%	R\$ 2.006,64		
3.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 892,34					100%	R\$ 892,34		
3.4	BLOCOS ROTATÓRIA	R\$ 8.239,66	20%	R\$ 1.647,93			80%	R\$ 6.591,73		
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.138,38	20%	R\$ 4.427,68			80%	R\$ 17.710,70		
3.6	AJARDINAMENTO	R\$ 390,44					100%	R\$ 390,44		
4	ROTATÓRIA 04 - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CRUZAMENTO COM RUA CEARÁ									
4.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64					100%	R\$ 2.006,64		
4.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 892,34					100%	R\$ 892,34		
4.4	BLOCOS ROTATÓRIA	R\$ 8.239,66	20%	R\$ 1.647,93			80%	R\$ 6.591,73		
4.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.138,38	20%	R\$ 4.427,68			80%	R\$ 17.710,70		
4.6	AJARDINAMENTO	R\$ 390,44					100%	R\$ 390,44		
5	ROTATÓRIA 05 - RUA RIO GRANDE DO SUL COM RUA PARAÍBA									
5.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64					50%	R\$ 1.003,32	50%	R\$ 1.003,32
5.2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 892,34					50%	R\$ 446,17	50%	R\$ 446,17
5.4	BLOCOS ROTATÓRIA	R\$ 8.239,66	20%	R\$ 1.647,93			50%	R\$ 4.119,83	30%	R\$ 2.471,90
5.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.138,38	20%	R\$ 4.427,68			80%	R\$ 17.710,70		
5.6	AJARDINAMENTO	R\$ 390,44							100%	R\$ 390,44
6	ROTATÓRIA 06 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA SÃO PAULO									
6.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64							100%	R\$ 2.006,64
6.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 19.393,35	20%	R\$ 3.878,67					100%	R\$ 19.393,35
7	ROTATÓRIA 07 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA RIO DE JANEIRO									
7.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64							100%	R\$ 2.006,64
7.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 19.393,35	20%	R\$ 3.878,67					100%	R\$ 19.393,35
8	ROTATÓRIA 08 - RUA 7 DE SETEMBRO CRUZAMENTO COM RUA PERNAMBUCO E RUA DUQUE DE CAXIAS									
8.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.006,64	100%	R\$ 2.006,64						
8.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 13.757,93	50%	R\$ 6.878,97	50%	R\$ 6.878,97				
		R\$ 227.695,57		R\$ 47.020,99		R\$ 62.856,39		R\$ 78.463,73		R\$ 47.111,81
				21%		28%		34%		21%

 Responsável Técnico(a)
 Prefeitura Municipal de Coronel Freitas/SC