MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS - SC
LOCAL: CRUZAMENTO DE RUAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CORONEL  OBRA: NOVAS ROTATORIAS VIARIAS
FREITAS  qyaNTIDADE: 8 NOVAS ROTATGRIAS
| | | 21% | 48% 83% 100%
R$ 47.996,95 | RS 112.414,87 | R$ 192.810,98 | R$ 232.575,37
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) DIA 30 DIA 60 DIA 90 DIA 120
I
|
1 ROTATORIA 01 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA GUAPORE
1.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.006,64
1.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
1.4 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 20% RS 1.921,21 80% RS 7.684,85
15 SINALIZACAO VIARIA R 21.747,94 20% RS 4.349,59 | 80% RS 17.398,35
1.6 AJARDINAMENTO R 390,44 100% | RS 390,44
2 ROTATORIA 02 - AVENIDA SANTA CATARINA CRUZAMENTO COM RUA PARA
2.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.800,36 100% | RS 2.800,36
2.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
2.4 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 20% RS 1.921,21 80% RS 7.684,85
2.5 SINALIZACAO VIARIA RS 21.747,94 20% RS 4.349,59 | 80% RS 17.398,35
2.6 AJARDINAMENTO RS 390,44 100% | RS 390,44
3 ROTATORIA 03 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA MINAS GERAIS
3.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.006,64
3.2 RETIRADAS E DEMOLICOES R 892,34 100% | RS 892,34
3.4 BLOCOS ROTATORIA R 9.606,06 20% RS 1.921,21 80% RS 7.684,85
3.5 SINALIZACAO VIARIA RS 21.747,94 20% RS 4.349,59 80% RS 17.398,35
3.6 AJARDINAMENTO RS 390,44 100% | RS 390,44
4 ROTATORIA 04 - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO CRUZAMENTO COM RUA CEARA
4.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 100% | RS 2.006,64
4.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 100% | RS 892,34
4.4 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 20% RS 1.921,21 80% RS 7.684,85
4.5 SINALIZACAO VIARIA RS 21.747,94 20% RS 4.349,59 80% RS 17.398,35
4.6 AJARDINAMENTO RS 390,44 100% | RS 390,44
5 ROTATORIA 05 - RUA RIO GRANDE DO SUL COM RUA PARAIBA
5.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 50% RS 1.00332 | 50% | RS 1.003,32
5.2 RETIRADAS E DEMOLICOES RS 892,34 50% RS 446,17 | 50% | RS 446,17
5.4 BLOCOS ROTATORIA RS 9.606,06 20% RS 1.921,21 50% RS 4.803,03 | 30% | RS 2.881,82
5.5 SINALIZACAO VIARIA RS 21.747,94 20% RS 4.349,59 80% RS 17.398,35
5.6 AJARDINAMENTO RS 390,44 100% | RS 390,44
6 ROTATORIA 06 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA SAO PAULO
6.1 SERVICOS INICIAIS [ RS 2.006,64 | 100% | RS 2.006,64
6.2 SINALIZACAO VIARIA [ RS 19.393,35 |  20% | RS 3.878,67 | 80% | RS 15.514,68
7 ROTATORIA 07 - RUA AMAZONAS CRUZAMENTO COM RUA RIO DE JANEIRO
7.1 SERVICOS INICIAIS [ RS 2.006,64 | 100% | RS 2.006,64
7.2 SINALIZACAO VIARIA [ RS 19.393,35 |  20% | RS 3.878,67 | 80% | RS 15.514,68
8 ROTATORIA 08 - RUA 7 DE SETEMBRO CRUZAMENTO COM RUA PERNAMBUCO E RUA DUQUE DE CAXIAS
8.1 SERVICOS INICIAIS RS 2.006,64 | 100% | R$ 2.006,64
8.2 SINALIZACAO VIARIA RS 13.757,93 50% RS 6.87897 | 50% RS 6.878,97
5 ) RS 47.996,95 RS 64.417,93 RS 80.396,11 RS 39.764,39
21% 28% 35% 17%
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Responsavel Técnico(a)
Prefeitura Municipal de Coronel Freitas/S
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