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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 14:01:50
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descricdo: Pavimentacdo de vias - Rua Guaporé
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,45| 100,00 1.195,45 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 4.245,48| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.245,48 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 10.000,00| 23,98 10.000,00| 23,98 11.000,00| 26,38 10.699,92| 25,66 41.699,92 100,00

TOTAL (R$) 14.245,48 10.000,00 11.000,00 11.895,37 47.140,85
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