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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 13:57:32
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 28,00 %
Descrigao: Pavimentacdo de vias - Rua Iguasst
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.303,01| 100,00 4.303,01 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 25.000,00| 75,85 7.959,88| 24,15 0,00 0,00 0,00 0,00 32.959,88 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 30.000,00 26,23 30.000,00| 26,23 30.000,00| 26,23 24.366,55| 21,31 114.366,55 100,00

TOTAL (R$) 55.000,00 37.959,88 30.000,00 28.669,56 151.629,44
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