

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO**

## Dados do projeto

**Nº do projeto:****Município:** CORONEL FREITAS**Resp. Projeto:** LUIS CARLOS OSS**Data:** 11/10/2018**Descrição:** Pavimentação de vias - Rua Osmar Mazetto**Empreiteira:****Conselho e Reg. Profissional:** 053.939-7**BDI:** 25,00 %**Principal Fonte de Recursos:** BADESC CIDADES

|                       | 1         |       | 2         |       | 3        |       | 4        |        | TOTAL     |        |
|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|--------|
|                       | R\$       | %     | R\$       | %     | R\$      | %     | R\$      | %      | R\$       | %      |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00      | 0,00   |
| SINALIZAÇÃO           | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 1.386,26 | 100,00 | 1.386,26  | 100,00 |
| DRENAGEM PLUVIAL E    | 1.500,00  | 74,19 | 521,97    | 25,81 | 0,00     | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 2.021,97  | 100,00 |
| PAVIMENTÇÃO ASFÁLTICA | 10.000,00 | 29,55 | 10.000,00 | 29,55 | 8.000,00 | 23,64 | 5.841,86 | 17,26  | 33.841,86 | 100,00 |
| TOTAL (R\$)           | 11.500,00 |       | 10.521,97 |       | 8.000,00 |       | 7.228,12 |        | 37.250,09 |        |