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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:19/10/2018 14:45:29
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 19/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢do: Pavimentacgdo de vias - Rua Vilson Kleinubing
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 1.004,30| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,30 100,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,87| 100,00 1.979,87 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 30.000,00f 82,38 6.414,77| 17,62 0,00 0,00 0,00 0,00 36.414,77 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 25.000,00| 24,21 28.000,00f 27,11 26.000,00f 25,18 24.274,42] 23,50 103.274,42 100,00

TOTAL (R$) 56.004,30 34.414,77 26.000,00 26.254,29 142.673,36
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