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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 11:12:53
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢éo: Pavimentagdo de vias - Rua Pernambuco
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,40] 100,00 1.348,40 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 9.251,27| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.251,27 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 15.000,00| 24,08 15.000,00| 24,08 15.000,00] 24,08 17.279,59 27,74 62.279,59 100,00

TOTAL (R$) 24.251,27 15.000,00 15.000,00 18.627,99 72.879,26
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