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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 11:16:59
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigéo: Pavimentagdo de vias - Rua Pernambuco 1
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,10] 100,00 1.777,10 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 12.714,84| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.714,84 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 20.000,00| 22,66 20.000,00| 22,66 20.000,00| 22,66 28.254,83] 32,02 88.254,83 100,00

TOTAL (R$) 32.714,84 20.000,00 20.000,00 30.031,93 102.746,77
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