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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 16:02:07
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrig¢ao: Pavimentacdo de vias - Rua Vitério José Alberti
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.564,52| 100,00 2.564,52 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 7.309,50| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.309,50 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 25.000,00f 27,54 25.000,00f 27,54 22.000,00f 24,23 18.791,38] 20,70 90.791,38 100,00

TOTAL (R$) 32.309,50 25.000,00 22.000,00 21.355,90 100.665,40
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