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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 14:44:22
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigdo: Pavimentagdo de vias - Rua Almirante Barroso.
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,58| 100,00 1.506,58 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 12.776,61| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.776,61 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 25.000,00| 25,94 25.000,00f 25,94 25.000,00f 25,94 21.389,71| 22,19 96.389,71 100,00

TOTAL (R$) 37.776,61 25.000,00 25.000,00 22.896,29 110.672,90
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