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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 14:07:31
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descricdo: Pavimentacdo de vias - Rua General Osério
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 1.004,30| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,30 100,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,92| 100,00 1.828,92 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 12.187,02| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.187,02 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 27.000,00| 21,06 35.000,00f 27,30 35.000,00f 27,30 31.197,66| 24,34 128.197,66 100,00

TOTAL (R$) 40.191,32 35.000,00 35.000,00 33.026,58 143.217,90
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