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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 13:43:28
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigdo: Pavimentagdo de vias - Rua Minas Gerais 2
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 1.004,30| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,30 100,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.333,39| 100,00 4.333,39 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 7.735,09| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.735,09 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 65.000,00| 23,47 70.000,00| 25,27 70.000,00| 25,27 71.983,56| 25,99 276.983,56 100,00

TOTAL (R$) 73.739,39 70.000,00 70.000,00 76.316,95 290.056,34
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