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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 14:03:59
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢do: Pavimentagdo de vias - Rua Minas Gerais
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 1.004,30| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,30 100,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,23| 100,00 1.743,23 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 25.000,00| 86,72 3.829,01| 13,28 0,00 0,00 0,00 0,00 28.829,01 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 25.000,00| 24,67 25.000,00| 24,67 26.000,00] 25,66 25.318,47| 24,99 101.318,47 100,00

TOTAL (R$) 51.004,30 28.829,01 26.000,00 27.061,70 132.895,01
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