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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 14:33:37
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigéo: Pavimentagdo de vias - Rua Fioravante Enderle
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058,20] 100,00 1.058,20 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 12.998,88| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.998,88 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 10.000,00| 25,21 10.000,00| 25,21 10.000,00| 25,21 9.671,75| 24,38 39.671,75 100,00

TOTAL (R$) 22.998,88 10.000,00 10.000,00 10.729,95 53.728,83
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