

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Reforma da sala de engenharia

Programa: 0

| Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | MOBILIÁRIO | 6.425,48 | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (%) | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| REPASSE | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida Financeira | | | 6.425,48 | 6.425,48 | | | | | | | | | | |
| Contrapartida Física | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Fontes | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (R\$) | | | 6.425,48 | 6.425,48 | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO (R\$) | | | | 6.425,48 | | | | | | | | | | |

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 17 de outubro de 2018

Data