

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: Reforma da sala de controle interno

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	MOBILIÁRIO	10.495,88	100,00	100,00										
TOTAL (%)			100,00	100,00										
REPASSE														
Contrapartida Financeira		10.495,88		10.495,88										
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		10.495,88		10.495,88										
ACUMULADO (R\$)				10.495,88										

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 9 de novembro de 2018

Data