
C R O N O G R A M A   F Í S I C O   E   F I N A N C E I R O

Município: Coronel Freitas Projeto: Passarela metálica

Local: Rua Ceará

Cód.    Itens / Meses 1 % 2 % 3 %   Total    %

1  Limpeza do terreno 43,20 0,04 43,20 0,04

2  Placa da obra 782,52 0,80 782,52 0,80

3  Locação 128,94 0,13 128,94 0,13

4  Escavações 837,46 0,86 837,46 0,86

5 Fundações e estrutura de concreto armado 4.342,48 4,45 4.342,48 4,45 8.684,96 8,89

6 Contrapiso Impermeável 157,47 0,16 157,47 0,16

7 Estrutura metálica 26.840,64 27,48 26.840,64 27,48 26.840,64 27,48 80.521,91 82,43

8 Pintura 3.925,61 4,02 3.925,61 4,02

9 Projetos 2.500,00 2,56 2.500,00 2,56

10 Limpeza 108,61 0,10 108,61 0,10

 TOTAL SIMPLES 35.475,24 36,31 31.183,12 31,92 31.032,33 31,76 97.690,69 100,00

 TOTAL ACUMULADO 35.475,24 36,31 66.658,35 68,23 97.690,68 100,00 97.690,69 100,00

Coronel Freitas,  junho de 2018.


