CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

Municipio: Coronel Freitas

Projeto: Passarela metélica
Local: Rua Ceara

Cad. | Itens/ Meses 1 % 2 % 3 % Total %

1 | Limpeza do terreno 43,201 0,04 43,20 0,04
2 | Placa da obra 782,52] 0,80 782,52 0,80
3 | Locacao 128,94] 0,13 128,94 0,13
4 | Escavacgdes 837,46] 0,86 837,46] 0,86
5 |Fundag®es e estrutura de concreto armado 4.342,48] 4,45] 4.342,48| 4,45 8.684,96| 8,89
6 |Contrapiso Impermeavel 157,47 0,16 157,47 0,16
7 |Estrutura metdlica 26.840,64| 27,48 26.840,64| 27,48 26.840,64| 27,48 80.521,91| 82,43
8 |Pintura 3.925,61] 4,02 3.925,61] 4,02
9 |Projetos 2.500,00] 2,56 2.500,00] 2,56
10 |Limpeza 108,61 0,10 108,61 0,10

TOTAL SIMPLES 35.475,24| 36,31| 31.183,12| 31,92 31.032,33| 31,76] 97.690,69| 100,00

TOTAL ACUMULADO 35.475,24| 36,31| 66.658,35| 68,23] 97.690,68[100,00] 97.690,69| 100,00

Coronel Freitas, junho de 2018.




