CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

Municipio: Coronel Freitas

Projeto: Passarela metélica

Rua Iguagu
Cad. | Itens / Meses 1 % 2 % 3 % Total %

1 | Limpeza do terreno 43,20] 0,04 43,20 0,04
2 | Placa da obra 782,52 0,72 782,52 0,72
3 | Locacao 128,94| 0,12 128,94 0,12
4 | Escavagbes 837,46 0,77 837,46 0,77
5 |Fundag®es e estrutura de concreto armado 12.955,96| 11,89 12.955,96| 11,89
6 |Contrapiso Impermeavel 157,47 0,14 157,47 0,14
7 |Estrutura metdlica 29.061,10| 30,39| 29.061,10, 30,39| 29.061,10| 30,39| 87.183,30, 80,02
8 |Pintura 4.253,76| 3,90 4.253,76| 3,90
9 |Projetos 2.500,00| 2,29 2.500,00| 2,29
10 |Limpeza 108,61 0,10 108,61 0,10
11

TOTAL SIMPLES 46.309,18| 46,22| 29.061,10| 30,39| 33.580,94| 34,54| 108.951,22| 100,00

TOTAL ACUMULADO 46.309,18| 46,22| 75.370,28| 76,62| 108.951,22|/111,16| 108.951,22| 100,00

Coronel Freitas, setembro de 2018.




