
C R O N O G R A M A   F Í S I C O   E   F I N A N C E I R O

Município: Coronel Freitas Projeto: Passarela metálica

Cód.    Itens / Meses 1 % 2 % 3 %   Total    %

1  Limpeza do terreno 44,00 0,06 44,00 0,06

2  Instalações provisórias 1.500,00 1,99 1.500,00 1,99

3  Placa da obra 640,00 0,85 640,00 0,85

4  Locação 277,20 0,37 277,20 0,37

5  Escavações 596,25 0,79 596,25 0,79

6 Fundações e estrutura de concreto armado 1.468,75 1,95 1.468,75 1,95 2.937,50 3,89

7 Estrutura metálica 32.584,83 43,19 32.584,83 43,19 65.169,66 86,38

8 Pintura 1.674,50 2,22 1.674,50 2,22

9 Projetos 2.500,00 3,31 2.500,00 3,31

10 Limpeza 108,61 0,14 108,61 0,14

 TOTAL SIMPLES 7.026,20 9,32 34.053,58 45,14 34.367,94 45,55 75.447,72 100,00

 TOTAL ACUMULADO 7.026,20 9,32 41.079,78 54,45 75.447,72 100,00 75.447,72 100,00

Coronel Freitas,  setembro de 2018.


