CRONOGRAMA FIiSICO E FINANCEIRO

Municipio: Coronel Freitas

Projeto: Passarela metélica

Céd. | Itens/ Meses 1 % 2 % 3 % Total %

1 | Limpeza do terreno 44,00/ 0,06 44,00, 0,06
2 | Instalagdes provisoérias 1.500,00| 1,99 1.500,00] 1,99
3 | Placa da obra 640,00/ 0,85 640,00/ 0,85
4 | Locacdo 277,20| 0,37 277,20 0,37
5 | Escavagdes 596,25| 0,79 596,25, 0,79
6 |Fundacdes e estrutura de concreto armado 1.468,75 1,95 1.468,75 1,95 2.937,50 3,89
7 |Estrutura metalica 32.584,83| 43,19, 32.584,83| 43,19/ 65.169,66| 86,38
8 |Pintura 1.674,50| 2,22 1.674,50 2,22
9 |Projetos 2.500,00/ 3,31 2.500,00 3,31
10 |Limpeza 108,61| 0,14 108,61 0,14

TOTAL SIMPLES 7.026,20| 9,32 34.053,58| 45,14| 34.367,94| 45,55| 75.447,72| 100,00

TOTAL ACUMULADO 7.026,20 9,32| 41.079,78| 54,45| 75.447,72/100,00| 75.447,72| 100,00

Coronel Freitas, setembro de 2018.




