BA DESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - Emissdo: 11/10/2018 14:31:36

. Usuario: 83.021.824/0001-75
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Péagina: 1
—=—__ [ =T

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS Empreiteira:
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7
Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %

Descrigdo: Pavimentacdo de vias - Rua Amazonas

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,59| 100,00 1.780,59 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 30.338,40| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.338,40 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 20.000,00| 22,92 25.000,00] 28,64 22.000,00f 25,21 20.277,85| 23,23 87.277,85 100,00
TOTAL (R$) 50.338,40 25.000,00 22.000,00 22.058,44 119.396,84
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