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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 13:47:08
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢éo: Pavimentacdo de vias - Mato Grosso
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 1.004,30| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,30 100,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.686,84| 100,00 2.686,84 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 6.000,00f 52,98 5.324,77| 47,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.324,77 100,00
PAVIMENTACAO 30.000,00 26,76 30.000,00| 26,76 30.000,00| 26,76 22.115,34| 19,73 112.115,34 100,00
TOTAL (R$) 37.004,30 35.324,77 30.000,00 24.802,18 127.131,25
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