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Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao:11/10/2018 14:37:26
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descricao: Pavimentacdo de vias - Rua Amapéa 1
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.762,90| 100,00 1.762,90 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 16.269,98| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.269,98 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 25.000,00| 25,23 25.000,00 25,23 25.000,00f 25,23 24.092,77] 24,31 99.092,77 100,00

TOTAL (R$) 41.269,98 25.000,00 25.000,00 25.855,67 117.125,65
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