BADESC

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 11:22:29
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢do: Pavimentagdo de vias - Rua Pedro Martelli
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,36| 100,00 800,36 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 20.000,00| 86,08 3.234,41| 13,92 0,00 0,00 0,00 0,00 23.234,41 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 16.000,00| 24,34 16.000,00| 24,34 16.000,00| 24,34 17.729,04| 26,97 65.729,04 100,00

TOTAL (R$) 36.000,00 19.234,41 16.000,00 18.529,40 89.763,81
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