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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS Empreiteira:
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7
Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %

Descri¢do: Pavimentagdo de vias - Rua Rio de Janeiro

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952,57| 100,00 952,57 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 1.197,09] 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,09 100,00
PAVIMENTGCAO ASFALTICA 0,00 0,00 15.000,00| 32,68 15.000,00| 32,68 15.899,74| 34,64 45.899,74 100,00
TOTAL (R$) 1.197,09 15.000,00 15.000,00 16.852,31 48.049,40
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