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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 13:16:00
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigéo: Pavimentacdo de vias - Rua Osmar Mazetto
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,26] 100,00 1.386,26 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 1.500,00| 74,19 521,97 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,97 100,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 10.000,00| 29,55 10.000,00] 29,55 8.000,00f 23,64 5.841,86| 17,26 33.841,86 100,00

TOTAL (R$) 11.500,00 10.521,97 8.000,00 7.228,12 37.250,09

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



