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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 14:25:49
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigdo: Pavimentacdo de vias - Av. Santa Catarina
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,84| 100,00 877,84 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 3.602,34| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.602,34 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 10.000,00] 22,19 10.000,00| 22,19 12.000,00| 26,62 13.074,90f 29,01 45.074,90 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 8.000,00f 21,64 10.000,00| 27,05 9.000,00f 24,34 9.971,42| 26,97 36.971,42 100,00

TOTAL (R$) 21.602,34 20.000,00 21.000,00 23.924,16 86.526,50
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