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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 13:12:36
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descricao: Pavimentacdo de vias - Rua Para
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.166,22| 100,00 2.166,22 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 15.000,00| 84,27 2.800,81| 15,73 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,81 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 36.000,00f 25,21 36.000,00] 25,21 35.000,00f 24,51 35.818,30| 25,08 142.818,30 100,00

TOTAL (R$) 51.000,00 38.800,81 35.000,00 37.984,52 162.785,33
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