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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 10:36:15
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigéo: Pavimentacdo de vias - Rua Dr Yunnes Mussi Prieto
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,21| 100,00 637,21 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 12.128,16| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.128,16 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 0,00 0,00 15.000,00| 43,42 10.000,00| 28,94 9.548,78| 27,64 34.548,78 100,00

TOTAL (R$) 12.128,16 15.000,00 10.000,00 10.185,99 47.314,15
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