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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:11/10/2018 10:57:45
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS

Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %
Descrigéo: Pavimentacdo de vias - Rua Rio Grande do Norte
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.668,16] 100,00 2.668,16 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAVIMENTCAO ASFALTICA 0,00 0,00 65.000,00 32,16 70.000,00| 34,63 67.115,10] 33,21 202.115,10 100,00

TOTAL (R$) 0,00 65.000,00 70.000,00 69.783,26 204.783,26
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