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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS Empreiteira:
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7
Data: 11/10/2018 BDI: 25,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo de vias - Rua Amapa (chéao)

Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES

1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,92| 100,00 578,92 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 7.644,09| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.644,09 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 5.000,00f 24,28 5.000,00f 24,28 5.594,17| 27,16 5.000,00f 24,28 20.594,17 100,00
TOTAL (R$) 12.644,09 5.000,00 5.594,17 5.578,92 28.817,18
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