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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Emissao:19/10/2018 14:39:45
Usuario: 83.021.824/0001-75
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: CORONEL FREITAS
Resp. Projeto: LUIS CARLOS OSS

Empreiteira:

Conselho e Reg. Profissional: 053.939-7

Data: 19/10/2018 BDI: 25,00 %
Descri¢do: Pavimentagdo de vias - Rua Frei Elvico Mayer
Principal Fonte de Recursos: BADESC CIDADES
1 2 3 4 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SINALIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.198,49| 100,00 3.198,49 100,00
DRENAGEM PLUVIAL E 28.464,65| 74,00 10.000,00| 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.464,65 100,00
PAVIMENT. ASFALTICA 35.000,00| 25,65 35.000,00|] 25,65 35.000,00|] 25,65 31.470,82| 23,06 136.470,82 100,00

TOTAL (R$) 63.464,65 45.000,00 35.000,00 34.669,31 178.133,96
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