

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Coronel Freitas

Empreendimento: FECHAMENTO DE VÃO DE COBERTURA DA GARAGEM

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	659,39	100,00	100,00										
2	COBERTURA METÁLICA	11.455,64	100,00	100,00										
3	LIMPEZA	582,73	100,00	100,00										
TOTAL (%)			100,00	100,00										
REPASSE														
Contrapartida Financeira		12.697,76	12.697,76											
Contrapartida Física														
Outras Fontes														
TOTAL (R\$)		12.697,76	12.697,76											
ACUMULADO (R\$)			12.697,76											
Responsável Técnico de(o)a Município de Coronel Freitas		<div> <div></div> <div>quinta-feira, 31 de janeiro de 2019</div> </div>												
Carimbo e Assinatura														

quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

Data