
CRONOGRAMA GLOBAL Nº do contrato: 0-0 / 0     Tomador: Município de Coronel Freitas       

               Empreendimento: Projeto casas populares em madeira         Programa: 0               

                              

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS Investimento 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

No 
mês 

Acum. 
No 

mês 
Acum. 

1 COBERTURA 3.506,53 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00   100,00 

2 ESTRUTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 1.002,90 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

3 PISOS E PAREDES 559,01 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

4 ESTRUTURA EM MADEIRA  13.678,82 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

5 FORRO 3.428,70 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00   100,00 

6 HIDRÁULICO 872,87 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

7 ESGOTO 3.677,35 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

8 ELÉTRICA 4.522,60 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00   100,00   100,00 

9 ESQUADRIAS 3.553,48             50,00 50,00 50,00 100,00   100,00 

10 PINTURA 2.737,57             50,00 50,00 50,00 100,00   100,00 

11 DIVERSOS 343,04             50,00 50,00 50,00 100,00   100,00 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  TOTAL (%)   19,71 19,71 19,71 39,41 19,71 59,12 28,46 87,58 12,42 100,00   100,00 

  REPASSE               

  Contrapartida Financeira 37.882,87 7.465,43 7.465,43 7.465,43 10.782,48 4.704,09   

  Contrapartida Física               

  Outras Fontes               

  TOTAL (R$) 37.882,87 7.465,43 7.465,43 7.465,43 10.782,48 4.704,09   

  ACUMULADO (R$)   7.465,43 14.930,87 22.396,30 33.178,78 37.882,87 37.882,87 

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Freitas 
             

Carimbo e Assinatura 
       

segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019 

         
Data 

               

               

 


